






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 10)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 3,157,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 10)
4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  
เป็นเงิน 2,740,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.6
  - 5.2 แบบ ปร.5
  - 5.3 แบบ ปร.4
  - 5.4 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
6.1 นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ	ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ	
6.2 นางสาวกนกอร จิระนภรัตน์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	
6.3 นายสืบสกุล มีชูเวช	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	
6.4 นางสาวสุนทรียา ชลิตอัครณี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	
6.5 นางสาววาทีนี้ ไชยชนะ	นักบัญชีปฏิบัติการ	

ลงชื่อ



(นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ



รายละเอียดการแบ่งงวดงานงวดเงิน งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 10)

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 12.52 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- รั้วถอนวัสดุกันซึมเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- สกัดซ่อมรอยแตกร้าวด้วยปูน และวัสดุอุดรอยต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 37.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำพื้นปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาวีสดูกันซึม พื้นลาดฟ้า คสล. และกันสาด คสล. แล้วเสร็จ 50%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 49.58 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้


- ทาวีสดูกันซึม พื้นลาดฟ้า คสล. และกันสาด คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของงานปรับปรุงที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย  
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง  
ให้สะอาดเรียบร้อย


ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวกนกอร จิระนารัตน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสืบสกุล มีชูเวช)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุนทรียา ชลิตอัครณี)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาววาทีณี ไชยชนะ)



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 10)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61006

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ประเภทงานอาคาร เป็นเงินประมาณ	2,690,000	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ	50,000	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,740,000	
	(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		




(นายสุวัฒน์ เอื้อเพื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวกนกอร จิระนภารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสุนทรียา ชลิตอัครณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสืบสกุล มีชูเวช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววาทีณี ไชยชนะ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 10)
- เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่ AR 61006 รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,064,277	1.3034	2,690,578	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,690,578	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			2,690,000	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร




(นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวกนกอร จิระนภรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสุนทรียา ชลิตอัครณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสืบสกุล มีชูเวท)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววาทีณี ไชยชนะ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>สรุปงาน</b>								
1	หมวดงานรื้อถอน		รวม					315,280	
2	หมวดงานปรับปรุง		รวม					1,748,997	
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม						
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>									
									2,064,277

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 10)

แบบ บร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.วิภาวดีรังสิต จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61006

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน - รื้อถอนวัสดุกันซึม (เดิม) รวมหมวดงานรื้อถอน	3,941	ตร.ม.	-	-	80	315,280	315,280	
2	หมวดงานปรับปรุง 2.1 งานหลังคา คสล. (ตาดฟ้า, กั้นสาด คสล.) - สกัดซ่อมรอยแตกรั่วด้วยปูน และวัสดุอุดรอยต่อ - พื้นปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม - ทาว์สติกันซึม พื้นตาดฟ้า คสล. และกั้นสาด คสล. - ชัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม รวมงานข้อ 2.1	394 394 3,941 3,941	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 107 360 -	- 42,158 1,418,760 -	20 61 60 5	7,880 24,034 236,460 19,705	7,880 66,192 1,655,220 19,705	
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							1,748,997	

## หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 10)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61006

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	2.1 ค่าขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนไปถึง	1	รวม					2,500	
	2.2 ครัวกรับส่งคนงานไปกลับ เนื่องจากไม่ให้คนงาน พักอาศัยในบริเวณสถานที่ก่อสร้างได้	1	รวม					48,000	
	รวม							50,500	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ							50,000	

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 10)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61006

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	2.1 ค่าขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนไปถึง	1	เที่ยว			2,500	2,500	2,500	
	2.2 ค่ารถรับส่งคนงานไปกลับ เนื่องจากไม่ใช้คนงาน พักอาศัยในบริเวณสถานที่ก่อสร้างได้	60	วัน			800	48,000	48,000	
	รวม							50,500	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ							50,000	











